ACTA DE REPORTE SEMANAL

6	Equipo N°:	18
B405	FECHA:	25/08/2022
Contenidos		Aporte al entregable (%)
mez		16.67%
10		16.67%
ravia		16.67%
		16.67%
		16.67%
ispe		16.67%
	B405 Contenidos mez no ravia	B405 FECHA: Contenidos mez no ravia

Descripción de avance:

El sexto avance consistro en los reccións Hardware y Sostware. Dentro del Hardware se finalizó correctamente, corrugindo las acotaciones realizadas anteriormente. En la sección software, se implemento el script del código Arduino optimizado, con su respectivo diagrama de flujo.

Finalmente, pruebas de encapsulado con las piezas obtenidas mediante manufacture digital y el correcto sun cionamiento del circuito.

Retroalimentación:

- Corregir bloques del dragrama de stujo según su función correspondiente [Iniab, secuencial, condicional, lectura)
- Rehater core del ardvino y sensor EMG con sus respectivus planos.
- -Actualizar valores de varrables del código para una optimo tectura de la señal
- Combiar componentes I cables, baterior] que ocupen un menor espacio.

- Verisions el ensamblose completo de la propuesto de solucions.

Asesores: J.H.Z.H

R. CHAN

S. Pahuachon

Firma de Conformidad

de Asesores: